
Antemurale di Porto Torres: le opposizioni chiedono chiarimenti

Descrizione

I lavori per la grande opera dellâ??antemurale del porto di Porto Torres, nonostante la consegna dei
lavori del 4 luglio 2024, rischiano di non essere mai realizzati. I lavori, in discussione da piÃ¹ di dieci
anni, avevano un valore iniziale stimato di 29,2 milioni di euro portati poi a 34 milioni. Per la
societÃ  che ha in carico i lavori perÃ² sono ora da ricalcolare a rialzo.
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Progetti del 2004 nei quali giÃ  si parlava di un avamporto protetto da un antemurale (fonte
Liceo scientifico Porto Torres)

Gli entusiasmi che si sono accesi nel corso degli anni per lo sviluppo di Porto Torres potrebbero 
venire traditi. Dopo la consegna dei lavori, dellâ??inizio dei cantieri neanche una traccia. Questo
perchÃ© la societÃ  aggiudicataria, la Sales Spa, rischia di non ottenere i fondi necessari per
lâ??opera, stimati ora a circa 68 milioni di euro.

Leggi anche: Porto Torres, trapianto record di posidonia nel mediterraneo

La politica locale adesso vuole risposte chiare. La minoranza consiliare di Porto Torres, formata da 
Bastianino Spanu, Costantino Ligas, Quirico Bruzzi, Ivan Cermelli e Michele Bassu chiede
unâ??audizione in commissione congiunta con la Port Autority. L’ordine del giorno sarebbe 
fare il punto della situazione sul futuro dellâ??infrastruttura portuale di Porto Torres.

Il rischio, subodorato dai consiglieri, Ã¨ quello che la richiesta di revisione prezzi potrebbe non essere 
accettata dagli uffici preposti. Questo di conseguenza potrebbe portare alla rescissione del 
contratto di appalto
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. Uno scenario del genere renderebbe questo lunghissimo iter di realizzazione dell’opera un nulla di 
fatto. Da anni infatti le innumerevoli prescrizioni e la burocrazia ha bloccato i lavori per il
prolungamento del porto, causandone l’aumento dei costi. Negli ultimi cinque anni poi le innumerevoli 
false partenze dichiarate alla stampa hanno causato molta confusione.

Lâ??opera in questione Ã¨ di importanza critica per lâ??intera area metropolitana. Una mancata
realizzazione porterebbe lo scalo turritano, il piÃ¹ grande del nord ovest ed uno dei tre maggiori porti
della Sardegna, a perdere notevolmente nel lungo termine la competitivitÃ  sul comparto
crocieristico, commerciale e merci, con conseguenze disastrose sulla giÃ  fragile economia locale.

(in copertina immagine di repertorio Wikimedia Commons credit: JÃ¡nos Korom Dr. CC BY-SA 2.0)
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